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ABSTRACT 
Value engineering is increasing value by increasing the function of a product or service, or reducing costs 
incurred without reducing quality. The purpose of this value engineering research is to find out the 
alternative design of the structure of the floor plate work on the Bukit Palm B2 PT.Citraland Surabaya 
construction project and to know the comparison of the planned costs with the costs after the Value 
Engineering analysis. This study uses a value engineering research method consisting of stages, namely: the 
information stage (RAB), the analysis phase (pareto & function analysis method), the creative phase 
(alternative), the development phase and the recommendation phase. The alternative floor plates in 
comparison are conventional plates, AAC (Autoclaved Aerated Concrete) floor plates, non-palace floor 
plates and steel deck-1000 floor plates. The results of the analysis, the chosen floor plate design is the AAC 
(Autoclaved Aerated Concrete) floor plate. The use of floor plates is recommended to use AAC (Autoclaved 
Aerated Concrete) floor plate material for floor plate work at a cost of Rp. 35,196,781.25 with a difference 
of Rp. 1,829,278.04 from the initial design. 
Keywords: Floor Plate, Pareto, Value Engineering 
 
ABSTRAK 
Rekayasa nilai adalah Peningkatan nilai dengan meningkatkan fungsi suatu produk atau jasa, atau 
mengurangi biaya yang dikeluarkan, tanpa menurunkan kualitas. Tujuan penelitian rekayasa nilai ini untuk 
mengetahui alternatif desain struktur pekerjaan plat lantai pada proyek pembangunan perum Bukit Palm B2 
PT.Citraland Surabaya dan mengetahui perbandingan biaya yang telah direncanakan dengan biaya setelah 
dilakukan analisis Rekayasa Nilai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian rekayasa nilai yang terdiri 
dari tahapan yaitu: Tahap informasi (RAB), Tahap analisis (metode pareto & analisis fungsi), Tahap Kreatif 
(alternatif), Tahap Pengembangan dan Tahap rekomendasi. Adapun alternatif plat lantai yang dibandingan 
adalah plat konvensional, plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete), plat lantai dak keraton dan plat 
lantai steel deck-1000. Hasil analisis, desain plat lantai yang terpilih yaitu plat lantai AAC (Autoclaved 
Aerated Concrete). Penggunaan plat lantai yang direkomendasikan menggunakan material plat lantai AAC 
(Autoclaved Aerated Concrete)  untuk pekerjaan plat lantai dengan biaya Rp. 35.196.781,25 dengan nilai 
selisih sebesar Rp. 1.829.278,04 dari desain awal. 
Kata kunci: Plat Lantai, Pareto, Rekayasa Nilai 
 
 
PENDAHULUAN 
Value engineering adalah peningkatan nilai suatu produk dengan nilai fungsi produk 
tersebut mencapai efesiensi maksimum dari dana dan daya yang diinventasikan [1]. Studi khasus 
pada penelitian berlokasi di Perum Bukit Palm B2 PT.Citraland. Rumah tinggal diharapkan dapat 
memberikan kenyamanan dengan baik, serta penggunaan biaya dan waktu yang sudah 
direncanakan proses pembangunan menghabiskan dana sebesar Rp. 660.340.818,23,- dengan 
urutan pekerjaan yang meliputi perisapan, pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan dinding & 
plesteran, pekerjaan keramik, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan plafond, pekerjaan kusen, 
pekerjaan pengecatan, pekerjaan sanitair dan pekerjaan atap. 
Plat lantai merupakan salah satu komponen struktur  pada bangunan sipil, umumnya plat 
lantai dibangun dengan konstruksi beton konvensional sebagai dasar utamanya. penelitian 
menggunakan 4 jenis material plat lantai antara lain: plat lantai beton konvensional plat lantai 
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AAC (Autclaved Aerated Concrete), plat lantai dak keraton, plat lantai steel deck-1000, untuk 
pekerjaan plat lantai.   
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Peningkatan nilai suatu produk dengan nilai fungsi produk mencapai efesiensi 
maksimum dari dana dan daya yang diinventasikan merupakan arti dari rekayasa nilai, dengan 4 
konsep rekayasa nilai, dengan salah satu konsep yaitu fungsi dari material yang dipertahankan 
dan biaya material yang turun merupakan konsep yang dipakai pada penelitian ini: 
 
        (Fungsi di pertahankan) 
Value (V) =                  
       (Biaya Turun) 
 
Pada  rekayasa nilai ini, mempertahankan fungsi sebagai pemisah ruangan tanpa 
mengubah fungsi utama plat lantai sebagai penyalur beban yang bertujuan mengidentifikasi dan 
mengefisienkan biaya yang tidak perlu. Rekayasa nilai digunakan untuk mencari alternatif ide 
guna menghasilkan biaya yang lebih rendah dari harga yang telah direncanakan sebelumnya 
dengan batasan fungsional tanpa mengurangi fungsi pekerjaan. Proses rekayasa nilai terdiri 
beberapa tahapanan, dimulai dari tahap informasi, tahap analisis, tahap kreatif, tahap 
pengembangan dan tahap rekomendasi. Penentuan serta pemilihan material yang akan dilakukan 
rekayasa nilai berdasarkan metode diagram pareto. Sesuai dengan hukum pareto 20% pekerjaan 
konstruksi akan mengakibatkan/mempengaruhi pekerjaan konstruksi sebesar 80%.   
Alternatif material sebagai material plat lantai diantara yaitu, Plat lantai merupakan 
komponen struktur yang utama dalam sebuah bangunan. Struktur kolom dirancang untuk mampu 
menahan beban aksial tekan. Plat lantai beton konvensional dalam pembuatannya direncanakan 
terlebih dahulu, pekerjaan beton dilakukan secara manual dengan merangkai tulangan pada 
bangunan yang dibuat. Plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete) adalah beton ringan yang 
diperuntukkan bagi lantai sebagai pengganti dak beton cor. Plat lantai benton ringan/pracetak 
yang bahan pembuatannya sama dengan bata ringan. Dak keraton (Keramik Komposit Beton) 
merupakan teknologi alternatif untuk membuat struktur dak lantai selain dari bahan beton. 
Penerapan teknologi untuk membuat dak lantai dengan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan 
dengan menggunakan dak beton konvensional. Keraton merupakan sebuah plat rusuk untuk 
kemudian dirakit menjadi balok-balok yang telah disisipi tulangan tarik. Steel Deck-1000 inovasi 
dari IMW yang merupakan penyempurnaan dari Floor Deck yang ada dipasaran, dengan 
kelebihan pemakaian beton dan material yang lebih ekonomis. 
 
METODE 
Tahapan penelitian pada rekayasa nilai dimulai, tahap pertama pengumpulan data 
mengenai proyek yang akan dilakukan rekayasa nilai, Proses mencari informasi mengenai nilai 
pekerjaan tiap komponen melalui data rencana anggaran biaya proyek. Dari data RAB maka 
dilakukan analisis pareto guna mendapatkan material pada suatu pekerjaan yang akan dilakukan 
rekayasa nilai yaitu pekerjaan plat lantai tebal 12cm K-225. Pada penelitian tahap kedua yaitu 
tahap kreatif, yang memiliki pengertian  pengembangan ide alternatif yang dapat memenuhi 
fungsi primernya. Dibutuhkan ide-ide untuk memperbanyak altternatif yang akan dipilih menjadi 
yang terbaik, alternatif yang ditawarkan pada tahapan ini adalah plat lantai konvensional, dak 
kraton, AAC, dan Steel Deck-1000. Tahapan yang ketiga yaitu tahap pengembangan, 
menganalisis lebih lanjut semua ide atau pendapat secara keseluruhan dan menetapkan daftar ide 
dan mengembangkan dengan memperhatikan keuntungan ke dalam alternatif nilai. Pada tahap 
pengembangan berdasarkan nilai total biaya sesuai dengan masing – masing alternatif. Tahap 
Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan, dan Infrastruktur ISSN (print)  : 2715-4513 
FTSP ITATS - Surabaya, 28 Agustus 2019   ISSN (online): 2715-4599 
 
- 145 - 
 
terakhir yaitu tahap rekomendasi yang berupa suatu presentasi secara tertulis atau lisan yang 
ditunjukan kepada semua pihak yang terlibat dalam memahami alternatif-alternatif yang akan 
dipilih dalam usulan tim Rekayasa Nilai, disampaikan secara singkat, jelas, dan tanpa 
mendiskriminasikan salah satu pihak terlibat. Rekomendasi ini akan dibuat untuk meyakinkan 
pemilik proyek atau untuk mengambil keputusan. [2]. 
 
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang mempengaruhi adalah pekerjaan beton sebesar 21% total pekerjaan, maka 
dari sini terlihat bahwa pekerjaan plat lantai tebal 12 cm K-225,  harus dilakukan pengendalian 
aktivitas biaya tertinggi tersebut. Untuk dilakukan pengoptimalan biaya dan anggaran untuk 
mencari solusi alternatifnya pada pekerjaan plat lantai. 
Setelah medapatkan analisis pekerjaan mempunyai bobot atau biaya pekerjaan tertinggi 
dengan metode pareto, selanjutnya dilakukan analisa fungsi: 
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Gambar 2. Pareto Analisis Pekerjaan Beton B II (1-18) 
 
Tabel 1. Analisis fungsi pekerjaan plat lantai 
 ANALISIS FUNGSI 
Item Pekerjaan : Plat Lantai   
  
  
Fungsi : Pemisah Ruang 
  
  
No Komponen 
Fungsi 
Cost Worth Ket. 
Kata kerja 
Kata 
benda  
P/S 
1 
Plat Lantai (Beton 
K 225 & Tulangan) 
Pemisah  Ruang P 21.885.313,03 21.885.313,03   
2 Bekisting 2x Cetakan Beton S 10.731.793,01     
3 Pembongkaran  Bongkar Bekisting S 4.408.953,24     
Total 37.026.059,29 21.885.313,03   
Rasio Cost/Worth = 
= 37.026.059,29/21.885.313,03 
1,69 
 
Analisis fungsi jika nilai  index diperoleh > 1.5  maka pada umumnya dari beberapa referensi 
item pekerjaan tersebut memiliki potensi dilakukan rekayasa nilai yaitu dengan mengidentifikasi 
fungsi primer dan sekuder dalam analisisnya. 
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1. Tahap Kreatif 
Tabel 2. Pengumpulan Tahapan Kreatif 
TAHAP KREATIF 
Proyek                 : Pembangunan Perum Bukit Palm B2 PT. Citraland  
Item Pekerjaan     : Plat Lantai 
Fungsi                  : Pemisah Ruang 
No. Alternatif 
A0 plat lantai beton konvensional K-225 tebal 12 cm  
A1 
Pasangan plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete) 150, 175, 200, 225, 250, 
275, 300, 325 cm x 60 cm x 12,5 cm 
A2 Pasangan plat lantai dak keraton 25 cm x 22 cm x 10 cm 
A3 Pasangan plat lantai steel deck-1000, ukuran 12.000 mm x 1000 mm x 50 mm 
Kriteria Alternatif 
Kriteria alternatif secara kuantitatif dan kulitatif yang digunakan sebagai analisis plat lantai 
sebagai berikut: 
Kriteria I : Kekuatan Struktur 
Kriteria II : Biaya Plekasanaan 
Kriteria III : Waktu Penyelesaian 
Kriteria IV  : Biaya Perawatan 
Kriteria V : Metode Pelaksanaan 
Kriteria VI : Estetika dan Penampilan 
2. Tahap Pengembangan 
Rekapitulasi dan Normalisasi Hasil Perhitungan Kuantitatif 
Tabel 3. Pengumpulan Tahapan Kreatif 
Tipe Plat Rekapitulasi Biaya 
Hasil Bobot 
Normalisasi 
Plat lantai beton konvensional K-225 tebal 12 cm  Rp            37,026,059.29  0,07 
Plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete)   Rp            35,196,781.25  0,53 
Plat lantai dak keraton   Rp            35,839,455.06  0,33 
Plat lantai steel deck-1000  Rp            43,390,012.99  0,07 
Jumlah  Rp          151,452,308.59  1,00 
Tabel 4. Rekapitulasi dan Normalisasi Waktu Penyelesaian 
Tipe Plat 
Rekapitulasi waktu 
penyelesaian 
Rangking 
Hasil Bobot 
Normalisasi 
Plat lantai beton konvensional K-225 
tebal 12 cm 
 20 hari  4 0,08 
Plat lantai AAC (Autoclaved Aerated 
Concrete)  
 3 hari  1 0,52 
Plat lantai dak keraton   6 hari  2 0,22 
Plat lantai steel deck-1000  11 hari  3 0,19 
Jumlah 40 hari 10 1,00 
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Penilian bobot tiap item plat lantai secara kuantitatif dari perhitungan dan data kuisoner 
dilakukan untuk memperoleh ranking pada pekerjaan plat lantai. 
3. Tahap Rekomendasi 
Berdasarkan tahapan perhitungan yang telah dilakukan, tahap awal menggunakan metode 
diagram pareto. Didapatkan bahwa pekerjaan plat lantai (tebal 12 cm, k-225). Merupakan 
pekerjaan yang masuk dalam kategori 20% yang berpengaruh pada keseluruhan proyek. Maka 
tahapan perhitungan kedua adalah metode value engineering dengan 5 tahapan yaitu: tahap 
informasi, tahap analisis, tahap pengembangan, tahap rekomendasi. Pada kelima tahapan value 
engineering dengan cara pendekatan kreatif guna peningkatan nilai suatu produk yaitu plat lantai 
dengan alternatif pilihan material adalah plat lantai konvensional, plat lantai AAC, plat lantai dak 
keraton, plat lantai steel deck-1000 yang diikuti analisis fungsi sebagai pemisah ruang. Maka, 
pada tahap akhir value engineering yaitu: tahap rekomendasi didapatkan dengan awal plat lantai 
menggunakan beton konvensional (k-225, t=12) maka direkomendasikan untuk menggunakan 
plat lantai AAC (150, 175, 200, 225, 275, 300, 325 x 60 x 12,5). Dengan biaya Rp. 
35.196.781,25 dengan nilai selisih sebesar Rp. 1.829.278,04 dari plat lantai konvensional. 
 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian pada tahap pareto didapatkan hasil bahwa plat lantai 1untuk 
dilakukan rekayasa nilai dengan 4 alternatif material yaitu: plat lantai konvensional, plat lantai 
plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete), plat lantai dak keraton dan plat lantai steel deck-
1000. Maka menggunakan material plat lantai AAC (Autoclaved Aerated Concrete) dari segi 
biaya pelaksanaan. pada tahap akhir yaitu tahap rekomendasi didapatkan dengan awal plat lantai 
menggunakan beton konvensional (k-225, t=12) maka direkomendasikan untuk menggunakan 
plat lantai AAC (150, 175, 200, 225, 275, 300, 325 x 60 x 12,5) dengan biaya Rp. 35.196.781,25 
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